

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

от 26.03.19 № 216

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию в 2019 году в Волгоградской области Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – перечень образовательных организаций, Центры): 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня образовательных организаций с ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" 3. Заключение Соглашения о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" 4. Определение координатора создания и функционирования Центров в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 5. Утверждение Типового положения о деятельности Центров	1. Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее – Облкомобразования) в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база 2. Приказ Облкомобразования о создании и функционировании в 2019 году в Волгоградской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Март	Облкомобразования

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2019 году в Волгоградской области Центров	Приказ Облкообразования	Март	Облкообразования; государственное казенное учреждение "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области" (далее – ГКУ "Центр развития образования")
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт Облкообразования	Март-апрель	Облкообразования
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт Облкообразования	Март-апрель	Облкообразования
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо и акт Облкообразования	Март-апрель	Облкообразования
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо Облкообразования	Апрель	Облкообразования
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров,	Мониторинг Облкообразования Письмо Облкообразования о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь	Облкообразования; государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (далее – ГАУ ДПО "ВГАПО"); органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Волгоградской области (далее – муниципальные органы управления в сфере образования)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
	проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"			
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста"	Государственные контракты (договора) на поставку оборудования	Май-август	ГАУ ДПО "ВГАПО"; муниципальные органы управления в сфере образования
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Муниципальные органы управления в сфере образования
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Муниципальные органы управления в сфере образования
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации	Сентябрь	Муниципальные органы управления в сфере образования"; ГКУ "Центр развития образования"

Начальник отдела
общего образования комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области



Л.А.Ярославцева